



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036 Fax. 0942 – 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA RUP N. 123 del 05/06/2018

Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive mm.ii.*

OGGETTO: *"Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione – Torrente Agrò e i suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a salvaguardia del centro abitato".*

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA –
MODIFICA DETERMINA N. 116/ DEL 28/05/2018

Premesso:

Che L'opera in oggetto è prevista nell'ambito degli interventi programmati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture prot. 104 del 17/03/2015, recante gli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico di competenza dei Provveditorati Interregionali per le OO.PP del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui procedimento tecnico –amministrativo è a cura dell'ufficio Tecnico del Comune di Sant'Alessio Siculo;

Che l'Amministrazione Comunale ha conferito incarico all'Ufficio Tecnico Comunale per la redazione di un progetto definitivo per gli "interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione – Torrente Agrò e i suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a salvaguardia del centro abitato";

Che con determina n. 16 del 27/07/2014 veniva conferito l'incarico per l'aggiornamento e adeguamento studio geologico dei lavori in oggetto, al Dott. Maurizio Bonasera, con studio in Taormina (ME) via C. Cagli n. 4;

Che in data 18/05/2015 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa rep. 7374 tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria ed il comune di Sant'Alessio Siculo che regola i

rapporti tra il Provveditorato e l'Ente Beneficiario per il finanziamento dell'intervento in argomento dell'importo complessivo di €1.500.000,00;

Che con determina n. 17 del 27/02/2014 venivano incaricati per la Progettazione esecutiva l'Arch. Gaetano Faranna dell'Ufficio Tecnico Comunale e co-progettista ing. Giuseppe Garufi;

Che con determina n. 191 del 23/11/2015 si è provveduto ad estendere, l'incarico per l'aggiornamento e l'adeguamento dello studio geologico al Dott. Maurizio Buonasera, richiesto come condizione propedeutica per l'approvazione del progetto esecutivo dal C.T.A.;

Che il Provveditorato OO.PP. Sicilia-Calabria, con parere del CTA del 22/07/2015 n. 1000, subordinava l'approvazione del progetto esecutivo all'effettuazione preliminare di analisi per la caratterizzazione ambientale dell'intero volume dei sedimenti alluvionali e dei sedimenti dell'arenile e che occorreva armonizzare il programma del geologo alle risultanze del progetto prescrivendo al RUP l'acquisizione e la valutazione delle predette analisi;

Che con determina n. 57 del 06/04/2016 veniva incaricata la società di ingegneria Dinamica s.r.l. per la verifica finalizzata alla validazione del Progetto Esecutivo (artt.52- 53 e 54 del DPR n. 207/2010) e rapporto Finale/Verbale di Verifica n. 03/2016 del 14/04/2016 e che la stessa ha esitato positivamente il progetto Esecutivo quarta emissione rev.13 aprile 2016, ed adeguato delle prescrizioni dettate dal parere n. 1000 del 22/07/2015 reso dal Comitato Tecnico Amministrativo;

Che il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati è stato approvato in data 16.04.2016 con delibera di Giunta Municipale n. 16 per l'importo di € 1.550.000,00 di cui € 1.066.614,73 per lavori così suddivisi € 4.993,80 per oneri per la sicurezza, € 307.165,77 oneri per la mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta, € 754.455,16 soggetti a ribasso d'asta ed € 483.385,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina n. 206 del 23/09/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico adeguato al sopravvenuto D.Lgs. 50/2016 nei termini richiesti con nota prot. 10712 del 20/05/2016 dal Provveditorato OOPP e nello specifico:

A – LAVORI DI PROGETTO	€ 1066.614,73
di cui € 4.993,80 per oneri per la sicurezza	
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Studio geologico, Rilievi topografici e batimetrici, accertamenti ed indagini	€ 40 777,97
B.2 Direttori Operativi	€ 12 382,84
B.3 Imprevisti	€ 18 213,11
B.4 Co-Progettazione dei lavori	€ 4 037,63
B.5 supporto RUP	€ 3 940,73

B.6	Verifica (Determina di liquidazione N.171 del 02.08.17)	€	7 000,00	
B.7	Spese tecniche relative alla DL e coord. In fase d'esecuzione	€	38 423,08	
B.8	Incentivo funzioni tecniche - art 113 del Dlgs 50/2016	€	18 132,45	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	4 817,47	
B.10	Spese per gara, Pubblicità	€	10 000,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio	€	52 281,73	
B.12	IVA 22% e INARCASSA 4%	€	273 378,26	
	Sommano			
		€	483 385,27	€ 483385,27
			Totale	1 550 000,00

Che a seguito procedure di gara venivano affidati i lavori alla Consorzio INFRA TECH con sede in Sant'Agata Militello Via M. Amari per un importo di € 477.255,87 comprensivo di € 4.933,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 31/07/2017 rep. 569 e registrato a Messina il 03/08/2017 serie I n. 1354;

Che i lavori sono stati consegnati il 01.02.2018 e la scadenza dei termini per l'ultimazione dei lavori è fissata il 25 giugno 2018;

In data 01/02/2018 venivano consegnati, da parte della DDLL, i lavori alla ditta appaltatrice;

Che i data 07/02/2018 veniva redatto verbale di concreto inizio lavori;

PRESO ATTO che:

- Durante le operazioni di consegna dei lavori si è riscontrato un arretramento della linea di costa dell'arenile esistente,
- Contestualmente il torrente Agrò risultava sovralluvionato nelle parti oggetto di intervento per un complessivo pari a MC 42.664,48;
- Che in conseguenza di ciò si è proceduto all'effettuazione di un rilievo topografico.
- Che è stato rilevato un notevole arretramento della linea di costa dell'arenile tale che in alcuni punti l'arenile sia del tutto inesistente e pertanto i marosi lambiscono la base del muro di contenimento del lungomare esistente;
- Che il continuo transito dei mezzi di trasporto sulla sede stradale del lungomare ha provocato il deterioramento del tappetino di usura in alcuni tratti

Per le motivazioni sopra esposte si è ravvisata la necessità di redigere in data 20/03/2018 una perizia di variante in corso d'opera con quantità di lavori maggiori e aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti, nonché lavorazioni di dettaglio ai fini di un miglioramento finale dell'opera con il quadro economico che segue:

A – IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

	€ 1.493.249,11
A detrarre ribasso d'asta del 55,5150%	€ 828.977,24
Totale lavori al netto del ribasso esclusi oneri sicurezza	€ 664.271,87
oneri per la sicurezza	€ 12.660,20
Totale lavori al netto del ribasso e compresi oneri sicurezza	€ 676.932,07
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Studio geologico, Rilievi topografici e batimetrici, accertamenti ed indagini	€ 40 233,62
B.2 Direttori Operativi	€ 10 792,89
B.3 Imprevisti	€ 33 846,60
B.3.1 Equo compenso	€ 90 000,00
B.3.2 Oneri di accesso a discarica	€ 8 320,00
B.4 Co-Progettazione dei lavori	€ 5 122,94
B.5 Supporto RUP	€ 3 940,73
B.6 Verifica (Determina di liquidazione N.171 del 02.08.17)	€ 6 440,35
B.7 Spese tecniche relative alla DL e coord. In fase d'esecuzione	€ 19 966,86
B.8 Incentivo funzioni tecniche - art 113 del Dlgs 50/2016	€ 30 064,12
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 372,42
B.10 Spese per gara, Pubblicità	€ 11 606,11
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio	€ 55 296,80
B.12 IVA 22% e INARCASSA 4%	€ 204 567,02
Sommano	€ 520 570,47
	€ 520 570,47
	Totale € 1 197 502,53

In data 20/03/2018 tale perizia di variante è stata inoltrata al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria con sede in Palermo per il successivo esame del Comitato Tecnico Amministrativo. Con Voto n. 1530 reso nella adunanza del 18/04/2018 il CTA ha espresso il proprio parere con le prescrizioni e raccomandazioni.

A seguito delle prescrizioni del Voto del CTA n. 1530 reso nella adunanza del 18/04/2018 si è proceduto alla rielaborazione della perizia di variante in corso d'opera in argomento, inquadrando le lavorazioni previste per l'intervento di scarificazione e successivo rifacimento del tappetino di usura in alcuni tratti di strade nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera e) (modifiche non sostanziali).

Che con Determina n. 116 del 28/05/2018 del Responsabile Unico del Procedimento è stata approvata in linea Tecnica la Variante e il quadro economico che ne scaturiva;

Considerato che le prescrizioni inserite il voto del CTA per quanto concerne le figure di direzione operativa e ispezione di cantiere, risultavano in contrasto con quanto richiesto nella nota del P. I. OOPP prot. 21733 del 08/11/2016 dell'art. 8 del protocollo di intesa n. 737419/05/2015;

il nuovo quadro economico della perizia di variante in corso d'opera redatta sensi dell'art.106 co.1, lett.c) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016 è il seguente:

A	LAVORI	
	Importo dei lavori "a corpo" soggetti a ribasso (escluso oneri per la sicurezza)	€ 1.493.249,11
d	A detrarre ribasso d'asta 55,5150%	€ 828.977,24
a ¹	Totale lavori al netto del ribasso	€ 664.271,87
a ²	oneri per la sicurezza	€ 12.660,20
A(a¹+a²)	IMPORTO A BASE DI APPALTO	€ 676.932,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Studio geologico , Rilievi topografici e batmetrici, accertamenti ed indagini	€ 40.333,45
B.2	Direttori Operativi	€ 10.808,19
B.3	Imprevisti	€ 33.846,60
B.3.1	Corrispettivo per rinegoziazione lavori eccedenti il 1/5 d'obbligo	€ 53.387,59
B.3.2	Oneri di accesso a discarica	€ 8.320,00
B.4	Co-Progettazione dei lavori	€ 5.122,94
B.5	supporto RUP	€ 3.940,73
B.6	Verifica (Determina di liquidazione N.171 del 02.08.17)	€ 6.440,35
B.7	Spese tecniche relative alla DL e coord. In fase d'esecuzione.	€ 19.995,14
B.8	Incentivo funzioni tecniche -art 113 del Dlgs 50/2016	€ 30.118,19
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 372,42
B.10	Spese per gara, Pubblicità	€ 11.606,11
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 55.296,80
B.12	IVA 22%	€ 190.663,27
B.13	Contributi Casse Professionali	€ 2.914,02
	Totale somme a disposizione	B(1-13) € 473.293,43
	TOTALE COMPLESSIVO	C=A+B € 1.150.225,50

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

"INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI ESONDAZIONE -TORRENTE AGRO' E SUOI AFFLUENTI BRISI-LICASTRO CON RIPASCIMENTO DELL'ARENILE A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO"

A		LAVORI PROGETTO		Comp. Singole figure	Importi Parziali
		Importo dei lavori "a corpo" soggetti a ribasso (escluso oneri sic.)	€ 1.453.249,11		
d		A detrarre ribasso d'asta 55,5150%	€ 828.977,24		
a ¹		Totale lavori al netto del ribasso	€ 664.271,87		
a ²		oneri per la sicurezza	€ 12.660,20		
A(a ¹ +a ²)		IMPORTO A BASE DI APPALTO	€ 676.932,07		
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1		Studio geologico , Rilievi topografici e batmetrici, accertamenti ed indagini determina di liquidazione n. 26 del 9/2/2017	€ 40.333,45	Studio Geologico	€ 28.333,45
B.2		Diretori Operativi n.2 Sicurezza e DL	€ 10.808,19	Rilievi Topografici e batmetrici	€ 12.000,00
B.3		Imprevisti	€ 33.846,60	Diretori Operativi n.2 Sicurezza e DL	€ 10.808,19
B.3.1		Controspettivo per rinegoziazione lavori eccedenti il 1/5 d'obbligo	€ 53.387,59	Imprevisti	€ 33.846,60
B.3.2		Oneri di accesso a discarica	€ 8.320,00		€ 53.387,59
B.4		Co-Progettazione dei lavori	€ 5.122,94	Oneri accesso a discarica [600Ton*12 €/ton +80ton*14€/ton]	€ 8.320,00
B.5		Supporto RUP	€ 3.940,73	Co-Progettazione dei lavori	€ 5.122,94
B.6		Verifica determina di liquidazione n. 171 del 2/8/2016	€ 6.440,35	Supporto RUP	€ 3.940,73
B.7		Spese tecniche relative alla DL e coordinatore in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 19.955,14	Verifica	€ 6.440,35
B.8		Incentivo funzioni tecniche -art 113 del Digs 50/2016	€ 30.119,19	Direzione Lavori	€ -
B.9		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 372,42	Misura e Contabilità	€ -
B.10		Spese per gara, Pubblicità	€ 11.606,11	Coord.in fase Esec.	€ 13.510,23
B.11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA , collaudo tecnico amministrativo , collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. -Analisi granulometriche determina di liquidazione 170 del 2/8/2016	€ 55.296,80	Ispettori di cantiere	€ 6.484,91
B.12		IVA 22%	€ 190.633,27	Competenze di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 24.094,55
B.13		Contributi Casse Professionali	€ 3.074,65	Quota risorse fondo di cui all'art. 113 c.2 DLgs 50/2016	€ 6.023,64
		Totale somme a disposizione	€ 473.293,43		€ 372,42
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.150.225,50	spese pubblicità gara	€ 9.606,11
				spese pubblicazione	€ 2.000,00
				Alla Sorveglianza	€ 6.000,00
				Collaudo Amministrativo	€ 4.317,16
				Analisi granulometriche e Analisi chimico fisiche	€ 34.979,64
				Monitoraggio	€ 10.000,00
				Iva sui Lavori a Base 22%	€ 160.670,32
				Iva studio Geologico 22%	€ 6.233,36
				Iva su Rilievi Topografici e batmetrici 22%	€ 2.640,00
				Iva su Diretori Operativi 22%	€ 2.377,80
				Iva su co-progettazione 22%	€ 1.127,05
				Iva su Direzione Lavori 22%	€ -
				Iva su Misura e Contabilità 22%	€ -
				Iva su Coord.in fase Esec. 22%	€ 2.972,25
				Iva su Ispettori cantiere 22%	€ 1.426,68
				Iva su Verifica 22%	€ 1.473,55
				Iva su Supporto RUP 22%	€ 866,96
				Iva su Monitoraggi e campionamenti 22%	€ 2.200,00
				Iva su granulometriche e Analisi chim. Fis. 22%	€ 7.695,52
				Iva su Collaudi 22%	€ 949,78
				Cassa Previdenza Ingegneri 4%	€ 2.604,98
				Cassa Previdenza Geologi 2%	€ 566,67

PRESO ATTO che:

- L'importo dei lavori originario di contratto pari a € 477.255,87 verrà modificato in € 676.932,07 (inclusi oneri di sicurezza) con un incremento netto di € 199.676,20 pari al 41,84% dell'importo netto

contrattuale, di cui il 39,32% relativo ad eventi imprevisti ed imprevedibili e il 2,52% per modifiche non sostanziali;

- che il progetto è stato redatto conformemente alla normativa sui LLPP vigente nel 2013 in nella Regione Sicilia;
- che con decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50, modificato del D. Lgs 56/2017 è stato approvato il nuovo codice dei Contratti lavori servizi e forniture;

Preso atto di quanto riportato nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento di accompagnamento alla Variante che inquadra, al stessa, all'interno di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Visti

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il decreto attuativo del Presidente della Repubblica 05/10/2007 n. 207;
- La legge regionale n. 12/2011;
- Vista la Determina Sindacale n. 215 del 06/10/2017 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto il protocollo d'intesa sottoscritto n. 7374 del 19/05/2018 sottoscritto tra l'amministrazione Comunale e Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Sicilia Calabria;
- Vista la Determina n. 116 del 28/05/2018;

DETERMINA

- 1- Prendere atto della superiore premessa, da ritenersi parte integrante della presente;
- 2- Approvare la variante in corso d'opera dei lavori *“Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione – Torrente Agrò e i suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a salvaguardia del centro abitato”* con i quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
"INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI ESONDAZIONE -TORRENTE AGRO' E SUOI AFFLUENTI BRISI-LICASTRO CON RIPASCIMENTO DELL'ARENILE A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO"

A		LAVORI PROGETTO		Comp. Singole figure	Importi Parziali
	Importo dei lavori "a corpo" soggetti a ribasso (escluso oneri sic.)	€	1.493.249,11		
d	A detrarre ribasso d'asta	55,5150%	€ 828.977,24		
a ¹	Totale lavori al netto del ribasso	€	664.271,87		
a ²	oneri per la sicurezza	€	12.660,20		
A(a ¹ +a ²)	IMPORTO A BASE DI APPALTO	€	676.932,07		
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Studio geologico, Rilievi topografici e batimetrici, accertamenti ed indagini determina di liquidazione n. 26 del 9/2/2017	€	40.333,45	Studio Geologico	€ 28.333,45
B.2	Direttori Operativi n.2 Sicurezza e DL	€	10.808,19	Rilievi Topografici e batimetrici	€ 12.000,00
B.3	Imprevisti	€	33.846,60	Direttori Operativi n.2 Sicurezza e DL	€ 10.808,19
B.3.1	Corrispettivo per rinegoziazione lavori eccedenti il 1/5 d'obbligo	€	53.387,59	Imprevisti	€ 33.846,60
B.3.2	Oneri di accesso a discarica	€	8.320,00	Oneri accesso a discarica [600Ton*12 €/ton +80ton*14€/ton]	€ 53.387,59
B.4	Co-Progettazione dei lavori	€	5.122,94	Co-Progettazione dei lavori	€ 8.320,00
B.5	Supporto RUP	€	3.940,73	Supporto RUP	€ 5.122,94
B.6	Verifica determina di liquidazione n. 171 del 2/8/2016	€	6.440,35	Verifica	€ 3.940,73
B.7	Spese tecniche relative alla DL e coordinatore in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€	19.995,14		€ 6.440,35
B.8	Incentivo funzioni tecniche -art 113 del Dlgs 50/2016	€	30.118,19	Direzione Lavori	€ -
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	372,42	Misura e Contabilità	€ -
B.10	Spese per gara, Pubblicità	€	11.606,11	Coord.in fase Esec.	€ 13.510,23
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Analisi granulometriche determina di liquidazione 170 del 2/8/2016	€	55.296,80	Ispettori di cantiere	€ 6.484,91
B.12	IVA 22%	€	190.633,27	Competenze di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 24.094,55
B.13	Contributi Casse Professionali	€	3.071,65	Quota risorse fondo di cui all'art. 113 c.2 DLgs 50/2016	€ 6.023,64
	Totale somme a disposizione	B(1-13)	€ 473.293,43	spese pubblicità gara	€ 372,42
	TOTALE COMPLESSIVO	C=A+B	€ 1.150.225,50	spese pubblicazione	€ 9.506,11
				Alta Sorveglianza	€ 6.000,00
				Collaudo Amministrativo	€ 4.317,16
				Analisi granulometriche e Analisi chimico fisiche	€ 34.979,64
				Monitoraggio	€ 10.000,00
				Iva sui Lavori a Base	22% € 160.670,32
				Iva studio Geologico	22% € 6.233,36
				Iva su Rilievi Topografici e batimetrici	22% € 2.640,00
				Iva su Direttori Operativi	22% € 2.377,80
				Iva su co-progettazione	22% € 1.127,05
				Iva su Direzione Lavori	22% € -
				Iva su Misura e Contabilità	22% € -
				Iva su Coord.in fase Esec.	22% € 2.972,25
				Iva su ispettori cantiere	22% € 1.426,68
				Iva su Verifica	22% € 1.473,55
				Iva su Supporto RUP	22% € 866,96
				Iva su Monitoraggi e campionamenti	22% € 2.200,00
				Iva su granulometriche e Analisi chim. Fis.	22% € 7.695,52
				Iva su Collaudi	22% € 949,78
				Cassa Previdenza Ingegneri	4% € 2.504,98
				Cassa Previdenza Geologi	2% € 566,67

Alessio Siculo (ME), li 05/06/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Natale Coppolino Gregorio)

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FDuolove

Li 05/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole in quanto trova ordine nel funzionamento del procedimento CCP.

Li 05-06-2018

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____
Competenza _____
Residui _____
Intervento _____

Codice _____
Competenza _____
Residui _____
Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

