



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia di Messina  
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036 Fax. 0942 – 756519  
E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)  
E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

## DETERMINA DIRIGENZIALE N<sup>205</sup> DEL 23-07-2020

OGGETTO: **Anticipazione contrattuale art. 35 comma 18 d. lgs. 50/2016 –**  
“lavori di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo. Cup B54B15000050002 Cig: 7824131527

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA.

#### PREMESSO CHE:

- con Determina Sindacale n. 5 del 21-09-2015, è stato nominato R.U.P. il geom Giuseppe Moschella;
- con Determina Dirigenziale n. 137 del 28-09-2015, è stato nominato supporto al R.U.P. l'ing Pietro Mifa
- con Delibera di Giunta n° 16 del 31/01/2017 la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo;
- con Delibera di Giunta n° 54 del 04/05/2018 la Giunta Municipale ha riapprovato il progetto esecutivo per aggiornamento prezzi e rimodulazione quadro economico;
- con DDG 3945 del 21-12-2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo per l'importo complessivo di € 348.006,96

VISTA la Determina dirigenziale 172 del 18-06-2019 di aggiudicazione in via DEFINITIVA, ai sensi dell'art.32-comma 5 – del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, all'impresa EL DA Costruzioni Srl. P. IVA n. 02973280833, con sede legale in Pace del Mela (ME) Piazza Municipio snc per l'importo contrattuale di €.165.506,04 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 35,9650 % e comprensivo di €.28.119,17 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso

Visto il Contratto di Appalto sottoscritto in data 04/12/2019 rep 572

Vista la determina n°44 del 10-02-202 di rimodulazione del quadro economico post gara

VISTO il verbale consegna dei lavori in data 23.01.2020

VISTO il verbale di concreto inizio dei lavori in data 09.11.2018

VISTA la determina dirigenziale n° 191 di nomina del nuovo Rup nella persona dell'ing. Pietro Mifa in sostituzione del geom. Giuseppe Moschella dimissionario

VISTA nota prot n° 1205 del 18-02-2020 con cui l'impresa EL DA Costruzioni Srl, ha avanzato richiesta di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori in oggetto

VISTO l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 “Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. ...”

VISTA la polizza fideiussoria n. B.2020.1052151 del 11.02.2020 rilasciata dalla società “HDI GLOBAL SE - IRELAND.”, garanzia prestata per “anticipazione 20% dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro

della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo "

VISTO il certificato di pagamento n° 0 dell'anticipazione emesso dal RUP in data 19.02.2019,

VISTA la fattura n. FPA 2/20 del 18.02.2020 di € 33.101,21 oltre IVA per un totale di € 36.411,33

VISTA la richiesta inviata alla Regione Siciliana-Assessorato Infrastrutture e Mobilità dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Servizio 7-Politiche Urbane e Abitative con prot.1761 del -03-2020 per accredito del 20% dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO che la Regione Siciliana ha accreditato la somma richiesta

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice "EL DA Costruzioni Srl.", Protocollo INAIL 21846846, in corso di validità;;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del suddetto importo;

VISTO il D.Lgs n. 50 / 2016;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

**DI RICONOSCERE** all'impresa "EL DA Costruzioni Srl. P. IVA n. 02973280833, aggiudicataria dei lavori in oggetto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art.35, comma 18 del D.Lgs.50/2016, pari a € 33.101,21 oltre IVA per un totale di € 36.411,33

**DI LIQUIDARE** il certificato di pagamento anticipazione n.0 emesso in data 19.02.2019 per un importo di € € 33.101,21 oltre IVA al 10%, giusta fattura n. . FPA 2/20 del 18.02.2020 emessa dall'impresa EL DA Costruzioni Srl. P. IVA n. 02973280833

**DI LIQUIDARE** a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split - payment) la somma di €. 3.310,12 quale IVA 10% sulla fattura FPA 2/20 del 18.02.2020

**DI DARE** atto che la spesa complessiva di €.36.411,33 trova copertura con DDG 3945 del 21-12-2018.

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile dell'Area economica e finanziaria per gli adempimenti di competenza

**DI PUBBLICARE** copia della presente determinazione dirigenziale agli albo pretorio on-line

Si allega alla presente:

- fattura n° 2/20 del 18.02.2020
- DURC

Il RUP  
(dott. ing. Pietro Mifa)



Il Responsabile Area Tecnica  
Dott. Arch Gaetano Foranna



PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 12-07-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_


ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 36.411,33  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>58.01.4.02.90.90.933</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 106</u>	Intervento _____

Li 13-7-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





# EL.DA. Costruzioni S.r.l.

CDC: 034

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

N° 2 del 18 febbraio 2020

Spett.le

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Piazza Municipio, 1

98030 - SANT'ALESSIO SICULO (ME)

COD. FISC. e Partita I.V.A.:

00347890832

DESCRIZIONE	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
Anticipazione giusto contratto rep n. 572 del 04.12.2019, art. 3 (art. 35, comma 18 del D.Lgs.50/2016) - Lavori di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo				
CODICE CIG		7824131527		
CODICE CUP		B54B15000050002		
CONTRATTO REP N. 572 DEL 04.12.2019				
importo al netto del R.A.	€		137.386,87	
oneri di sicurezza	€		28.119,17	
importo netto contrattuale	€		165.506,04	
		% 20,00	165.506,04 €	33.101,21

Si prega di voler accreditare le somme sul Ns Conto Corrente tenuto c/o Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Barcellona P.G. - cod. IBAN: IT 73 P 03069 82072 10000 000 7032

TOTALE IMPONIBILE	€	33.101,21
per IVA al 10%	€	3.310,12
IMPORTO FATTURA	€	36.411,33

N.B.: I.V.A. DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/1972

**Sede Legale:**

Piazza Municipio snc  
98042 Pace del Mela (Me)  
Capitale Sociale 20.000,00 i.v.  
Iscritta Al Reg. Imprese di Messina  
e P. IVA 02973280833

Iscr. White List - Prefettura di Messina

**Sede Operativa:**

Via Vittorio Emanuele n. 248  
98054 Furnari (Me)  
Tel./Fax +39 0941 42 60 18  
PEC: [eldacostruzioni@pec.it](mailto:eldacostruzioni@pec.it)  
E-mail: [info@eldacostruzioni.it](mailto:info@eldacostruzioni.it)