



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036 Fax. 0942 – 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

**DETERMINAZIONE N° 103 DEL 01-07-2014**

**OGGETTO:** Contratto di servizio relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del Bacino Sicilia Ionico – Peloritano.  
APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

## II R.U.P.

### Premesso:

- Che con determina del R.U.P. n. 3 del 03/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di procedura aperta, è stato dichiarato aggiudicatario definitivo della concessione della "Progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del Bacino Sicilia Ionico – Peloritano", la ditta FIN CONSORZIO con sede legale in Roma via Savoia, n. 78;
- Che il servizio di che trattasi è stato regolarizzato con contratto Rep. 1686 del 28/02/2011, registrato a Messina il 11/03/2011 al n. 207 serie I;
- Che il progetto esecutivo, è stato approvato in linea tecnica in sede di conferenza di servizi presso il Genio Civile di Messina in data 30/07/2012
- Che con delibera di G.M. n. 110 del 02/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della rete di distribuzione del gas metano;
- Che il comune di Sant'Alessio Siculo, aderente al bacino Sicilia Ionico – Peloritano, ha partecipato all'avviso pubblicato sulla GURS n. 17 del 27/04/2012 denominato "Modalità d'attuazione dell'obiettivo operativo 2.1.3.1 linea d'intervento 2.3.1 del PO FERS Sicilia 2007/2013, procedura per la concessione dei contributi Regionali per il completamento delle reti di distribuzioni metanifere nell'ambito delle aree industriali dei centri urbani minori e marginali";

**Visto** il DDG n. 484 del 16/10/2013 di approvazione in via definitiva della graduatoria finale delle istanze presentate dai comuni e giudicate ammissibili a finanziamento

**Vista** la nota prot. n. 22993 del 30/05/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia – Servizio 4 Gestione P.O.R. e Finanziamenti, con la quale, tra le altre cose, ha richiesto la revisione del cronoprogramma dei lavori e la conseguente revisione contrattuale con il concessionario, finalizzato all'emissione del Decreto di co-finanziamento dell'intervento;

### Ritenuto che:

Il nuovo cronoprogramma è condizione necessaria per la concessione del co-finanziamento da parte della Regione Sicilia al comune di Sant'Alessio Siculo, trattandosi di opere poste a valere sul PO FESR 2007/2013 e che pertanto dovranno essere ultimate e collaudate entro il 30/06/2015

**Visto** il nuovo cronoprogramma predisposto dall'impresa e sottoscritto dalla D.L. dal quale si evince che i lavori saranno ultimati e collaudati entro il 30 giugno 2015, in conformità a quanto previsto nel Bando di finanziamento della Regione Sicilia Ass.to Reg.le Energia, PO FESR 2007/2013 linea 2.1.3.1.

**Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione di modifica ed integrazione dell'art. 6 del "Contratto di servizio", n. 1686 del 28/02/2011, relativamente alla tempistica sull'esecuzione di lavori nel comune di Sant'Alessio Siculo, che dovranno essere ultimati e collaudati entro il 30 giugno 2015;

**Considerato che** trattasi di rapporto contrattuale già in essere con il Concessionario FIN CONSORZIO

**Visti altresì:**

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, riguardante il testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge Regionale 23 Dicembre 2000 n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;
- il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e seguenti modifiche ed integrazioni, come recepito dalla L.R. 12/07/2011 n. 12;
- la Circolare prot. 0090917 del 16/10/2012 dell'Assessorato Infrastrutture, in GURS n. 48/2012
- il Parere prot. n. 173.11.07 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e il D.P. Reg. Sic. 31/01/2012 n. 13;


**PROPONE**

Per i motivi specificati in narrativa che qui di seguito si intendono riportati

- 1) di approvare il cronoprogramma per come redatto dall'Impresa e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.;
- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione che impegna il Concessionario FIN CONSORZIO al rispetto del sopra citato cronoprogramma;
- 3) Di dare atto che i nuovi tempi fissati per la realizzazione dell'intervento, minori rispetto a quanto previsto nel "Contratto di servizio", non costituiscono in alcun modo aggravio economico per l'Amministrazione Comunale e Regionale;

Il R.U.P.

(Geom. Giuseppe Giardina)



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA**


Visto il Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Vista la suddetta proposta;

**DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta.



Il Responsabile dell'Area  
(Arch. Gaetano Varanna)

