



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N.282 Del 16-09-2018

OGGETTO: "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione – Torrente Agrò e i suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a salvaguardia del centro abitato".

CIG DERIVATO Z691D9B816

CUP B56J14000100005

Liquidazione Acconto servizi di monitoraggio propedeutici dei lavori

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale ha conferito incarico all'Ufficio Tecnico Comunale per la redazione di un progetto definitivo per gli "interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione – Torrente Agrò e i suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a salvaguardia del centro abitato";

Che con determina n. 16 del 27/07/2014 veniva conferito l'incarico per l'aggiornamento e adeguamento studio geologico dei lavori in oggetto, al Dott. Maurizio Bonasera, con studio in Taormina (ME) via C. Cagli n. 4;

Che in data 18/05/2015 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa rep. 7374 tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria ed il comune di Sant'Alessio Siculo che regola i rapporti tra il Provveditorato e l'Ente Beneficiario per il finanziamento dell'intervento in argomento dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;

Che con determina n. 17 del 27/02/2014 venivano incaricati per la Progettazione esecutiva l'Arch. Gaetano Faranna dell'Ufficio Tecnico Comunale e co-progettista ing. Giuseppe Garufi Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura con sede in Furci Siculo Via Furcesi D'America n. 5;

Che il Provveditorato OO.PP. Sicilia-Calabria, con parere del GTA del 22/07/2015 n. 1000, subordinava l'approvazione del progetto esecutivo all'effettuazione preliminare di analisi per la caratterizzazione ambientale dell'intero volume dei sedimenti alluvionali e dei sedimenti dell'arenile e che occorreva armonizzare il programma del geologo alle risultanze del progetto prescrivendo al RUP l'acquisizione e la valutazione delle predette analisi;

Che con determina n. 57 del 06/04/2016 veniva incaricata la società di ingegneria Dinamica s.r.l. per la verifica finalizzata alla validazione del Progetto Esecutivo (artt.52- 53 e 54 del DPR n. 207/2010) e rapporto Finale/Verbale di Verifica n. 03/2016 del 14/04/2016 e che la stessa ha esitato positivamente il progetto

Esecutivo quarta emissione rev.13 aprile 2016, ed adeguato delle prescrizioni dettate dal parere n. 1000 del 22/07/2015 reso dal Comitato Tecnico Amministrativo;

Che il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati è stato approvato in data 16.04.2016 con delibera di Giunta Municipale n. 16 per l'importo di € 1.550.000,00 di cui € 1.066.614,73 per lavori così suddivisi € 4.993,80 per oneri per la sicurezza, € 307.165,77 oneri per la mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta, € 754.455,16 soggetti a ribasso d'asta ed € 483.385,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina n. 206 del 23/09/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico adeguato al sopravvenuto D.Lgs. 50/2016 nei termini richiesti con nota prot. 10712 del 20/05/2016 dal Provveditorato OOPP;

Che a seguito ricerca di mercato, previo atto di indirizzo del 27/01/2017, è stato affidato l'incarico di monitoraggio alla società Geogis s.r.l. – Spin of accademico del Dipartimento di Scienze Matematiche e informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli studi di Messina, giusta Determina del RUP n. 56 del 13/03/2017;

Che a seguito procedure di gara venivano affidati i lavori alla Consorzio INFRA TECH con sede in Sant'Agata Militello Via M. Amari per un importo di € 477.255,87 comprensivo di € 4.933,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 31/07/2017 rep. 569 e registrato a Messina il 03/08/2017 serie I n. 1354;

Che in data 01/02/2018 venivano consegnati, da parte della DDLL, i lavori alla ditta appaltatrice;

Che i data 07/02/2018 veniva redatto verbale di concreto inizio lavori;

Vista la determina di Responsabile Unico del Procedimento n. 42 del 07/02/2018 con la quale Modifica Determina RUP n. 263 del 10.11.2016 Lavori di "interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione – Torrente Agrò e suoi affluenti Brisi Rideterminazione ruoli coordinatore con la DD.LL nel controllo tecnico contabile dei lavori e CSE

Vista la Delibera di Giunta Municipale 15 del 22/02/2019 con il quale veniva approvato il Collaudo tecnico amministrativo, gli atti di contabilità finale e contestualmente si autorizzava il RUP a porre in essere gli atti consequenziali tra cui la liquidazione all'impresa esecutrice e lo svincolo della polizza;1393165 del 05/02/2019;

Visto l'art. 6 del disciplinare di incarico sottoscritto con la società Geogis s.r.l. – Spin of accademico del Dipartimento di Scienze Matematiche e informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli studi di Messina e allegato all'atto di affidamento;

Vista la fattura elettronica n. 01_E del 07/11/2018 riferita alla consegna del primo rilievo del monitoraggio lavori "urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione – Torrente Agrò e i suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a salvaguardia del centro abitato", trasmessa dalla società Geogis srl con sede in Via Stagno D'Alcontres Messina Codice fiscale 05143780871 per l'importo in acconto di €. 4.880,20 di cui €. 4.000,00 per consegna primo rilievo ed €. 880,00 per I.V.A. 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL_16694282 del 28/05/2019 con scadenza validità gg 120, da cui si evince la regolarità della società Geologi SRL;

Visto il quadro economico post gara, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Determina Sindacale n. 215 del 06/10/2017 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il decreto Legislativo 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA


1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare alla ditta Geologis srl con sede in Via Stagno D'Alcontres Messina Codice fiscale 05143780871, incaricata per i servizi di monitoraggio propedeutici dei lavori giusta Determina RUP n. 56 del 13/03/2017 l'importo di € 4.880,20 fattura n. 1/E del 07/11/2018 da accreditare con bonifico sul c.c. indicato nelle fatture.

3) Di prendere atto che per la spesa si farà fronte con decreto di finanziamento nonché con decreto di approvazione del quadro economico di variante le cui somme sono impegnate su cap. 7219 PG2 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

4) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 12/09/2019



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Natale Coppolino Gregorio)


PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE _____ favorevole _____

Li 14/09/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE _____

Li 14/09/2019

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.880,20
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.01.02.05.9999999 cap. 2853/1 Competenza _____ Residui _____	Codice _____ Competenza _____ Residui _____
Intervento imp. 322	Intervento _____

Li 14/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO