



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N.15 DEL 31/10/2016

OGGETTO: PO FESR 2007 -2013. Attuazione Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", Linea di Intervento 4.2.2.A. PIST n. 17 (Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara) Operazione n. 32 – PROGETTO DI “ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’E-INCLUSION E SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DI E-GOVERNEMENT: CST MESSENIA”

(CIG: 548093202C – CUP: I43D11000790002) - Codice Caronte SI 1 9604.

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE (QEF) E RELAZIONE CONCLUSIVA REDATTA DAL RUP

IL SINDACO

Vista la proposta di Determina del 27/10/2016 redatta dal RUP Geom. Tindaro Falliano, sotto trascritta:

Premesso che:

- Con delibera di GM n. 105 del 13/07/2010 del Comune di Sant’Alessio Siculo, si approva il progetto definitivo per l’“ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’E-INCLUSION E SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DI E-GOVERNEMENT: CST MESSENIA”.
- Con nota n. 63067 del 25/10/2011 il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro comunica l’inserimento del CST Messina nell’elenco dei soggetti ammessi ai fini della presentazione del progetto esecutivo per la valutazione della commissione di coordinamento al fine dell’ottenimento del finanziamento dell’importo assentito di € 995.000,00.
- con determina del Presidente del Consorzio “Tindari-Nebrodi” N° 01 del 25/01/2012 il Geom. Tindaro Falliano viene nominato Responsabile Unico del Procedimento RUP.
- Con i verbali n. 01 del 01/12/2012 e n. 02 del 05/12/2012 viene individuato il consorzio Tindari-Nebrodi quale ufficio tecnico comprensoriale della coalizione.
- Con il verbale n. 03 del 09/01/2013 viene stabilito quale sistema di affidamento quello previsto

dall'art. 30 del D.Lgs N°163/2006.

- Con nota Prot. N. 20131029_1849 del 29/10/2013 il Comune Capofila del CST Messina, Sant'Alessio Siculo, trasmette il Decreto di finanziamento del CST emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia N° 491 del 12/03/2013.
- Con delibera di GM n. 127 del 21/11/2013 del Comune di Sant'Alessio Siculo, si da formalmente mandato al Consorzio Intercomunale "Tindari-Nebrodi" ad avviare le procedure di gara per la realizzazione del progetto denominato: "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'E-INCLUSION E SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DI E-GOVERNEMENT: CST MESSENIA" dell'importo di € 995.000,00.
- Con determina del Presidente del Consorzio Intercomunale "Tindari-Nebrodi" N° 02 del 12/02/2014 viene nominato il Presidente della commissione esaminatrice a cura della SUA e con successiva determina del Presidente del Consorzio Intercomunale "Tindari-Nebrodi" N° 03 del 03/03/2014 vengono nominati i due componenti della commissione di gara forniti dalla UREGA, così come previsto dalla normativa Regionale in caso di gara espletata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa.
- Con verbale, redatto a cura della commissione di gara, del 15/07/2014 viene data aggiudicazione provvisoria al Consorzio Stabile NEXUS s.c.a.r.l. , con sede in Via Roma n. 78 - 96012 – Avola (SR).
- Con determina del RUP n. 01/RUP/2014 del 21/07/2014 il CST Messina determina di liquidare le somme spese per la pubblicazione di gara (somme anticipate dal CST Messina e poi rimborsate dal concessionario così come previsto dalla normativa); tali somme sono sintetizzate nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).
- Con determina del RUP n. 02/RUP/2014 del 21/07/2014 il CST Messina determina di liquidare le somme spese per la Commissione di gara; tali somme sono sintetizzate nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).
- Con determina del RUP n. 02/RUP/2014 del 21/07/2014 il CST Messina determina di liquidare le somme spese per la Commissione di gara; tali somme sono sintetizzate nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).
- Con determine del RUP n. 03/RUP/2014 e 04/RUP/2014 del 25/08/2014 il CST Messina determina di liquidare le somme spese per la pubblicazione dell'esito di gara su GURS e GURI; tali somme sono sintetizzate nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).
- Con determina del RUP n. 06/RUP/2014 del 10/12/2014 il CST Messina determina di liquidare le somme spese per ulteriore pubblicazione dell'esito di gara (somme anticipate dal CST Messina e poi rimborsate dal concessionario così come previsto dalla normativa); tali somme sono sintetizzate nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).
- Con Determina del RUP del Consorzio Tindari Nebrodi n. 07/RUP/2014 del 11.12.2014, giusto Registro Generale Determine n. 36 del 12.12.2014, è stata definita la gara con aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile NEXUS s.c.a.r.l. , con sede in Via Roma n. 78 - 96012 – Avola (SR).
- con determina del Presidente del Consorzio Intercomunale "Tindari-Nebrodi" N° 09 del 08/09/2014 l'Arch. Carlo Paglierani viene nominato Direttore Esecutivo del Contratto DEC.
- Con nota prot. 844 del 18.09.2014 il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava, ritenendo

necessario ed indispensabile la consegna anticipata per motivi urgenza per quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 11 comma 12 del D.L.vo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni come applicato in Sicilia dalla L.R. 12/2011 e articolo 302 comma 2 letto b) del D.P.R. 05.10.2012 n. 207, il Direttore del Contratto ad effettuare la consegna anticipata sotto riserva di legge stante l'urgenza di procedere alla esecuzione del servizio ed a predisporre il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Successivamente in data 18/09/2014 giusto Verbale di consegna redatto dal Direttore del Contratto venivano consegnati in via d'urgenza i lavori redigendo il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 302 e 304 del D.P.R. 207/2010 per come applicato in Sicilia dalla L.R. 12/2011 autorizzando il Consorzio Stabile NEXUS a dare avvio alle fasi lavorative nel rispetto del quadro economico presente in progettazione esecutiva.

- Con Prot. 03122014_0954 del 03/12/2014 viene trasmessa dal Consorzio Stabile Nexus fattura in acconto n. 01/2015 del 13/11/2014 per un importo pari a € 204.918,03 (imponibile) più 45.081,97 (IVA) per un totale di €. 250.000,00.
- Con determina del RUP n. 01/RUP/2015 del 18/02/2015 il CST Messina determina di liquidare le somme in acconto per il fornitore del servizio in oggetto (a detrazione dell'importo della fattura vengono stornate le somme anticipate dal CST Messina poiché a carico del concessionario così come previsto dalla normativa); tali somme sono sintetizzate nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).
- Con nota prot. n. 07102015_0950, viene trasmessa all'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica richiesta di rimodulazione delle attività previste in progettazione esecutiva allegando il Quadro Economico Finale (QEF).
- In data 20/10/2015, con Prot. 20102015_2028, viene emesso un primo stato di avanzamento lavori delle attività di progetto realizzate fino al 11/09/2015 per un importo di € 540.610,00 pari al 56,91% di € 950.000,00.
- Con nota prot. n. 6764 del 30/11/2015 all'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica viene comunicata autorizzazione a procedere con la chiusura del progetto secondo la richiesta di rimodulazione delle attività presentata ivi incluso il quadro economico in essa riportato.
- Con nota prot. 30/11/2015_0538 del 30/11/2015 il Consorzio Stabile Nexus trasmette comunicazione di fine lavori con relazione descrittiva della fornitura, suoi allegati così come dall'autorizzata rimodulazione, incluso il quadro economico a saldo delle attività riportato nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).
- con determina del Presidente del Consorzio Intercomunale "Tindari-Nebrodi" n. 8 del 01/12/2015 la dott.ssa Grazia Maria Adorni e il Geom. Paolo Grandoni vengono nominati collaudatori della fornitura, giusta autorizzazione rilasciata con le Determinazioni dirigenziali n. 679 del 10/12/2015 e n. 680 del 10/12/2015 del Dirigente del servizio D.01.01 – Affari Generali e Risorse Umane, quali dipendenti pubblici in organico alla Città Metropolitana di Catania.
- con verbale di certificazione di collaudo n. 01/2015 del 14/12/2015 viene certificato tra l'altro, con riferimento al progetto "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'E-INCLUSION E SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DI E-GOVERNEMENT: CST MESSENIA" - Coalizione 17 Operazione 32, che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo rimodulato, le attività sono state eseguite a regola d'arte impiegando personale idoneamente qualificato, l'ispezione di collaudo non ha rilevato carenze esecutive, le attività sono state ultimate entro i termini concessi dall'assessorato Regionale e, pertanto, risulta collaudabile e

con il presente atto sottoscritto si certifica l'esito positivo dell'attività di collaudo.

- Con determina del RUP n. 02/RUP/2015 del 28/12/2015 il CST Messina determina di liquidare l'ulteriore somme in acconto e a saldo per il fornitore del servizio in oggetto; tali somme sono sintetizzate nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).
- Con determina del RUP n. 03/RUP/2015 del 28/12/2015 il CST Messina determina di liquidare il Consorzio Intercomunale "Tindari Nebrodi" per le spese sostenute in qualità di Stazione Appaltante; tali somme sono sintetizzate nel successivo Quadro Economico Finale (QEF).

Visto il verbale di collaudo n. 01/2015 del 14/12/2015 nel quale viene certificato che "le attività necessarie per gli interventi previsti nel progetto di Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di e-governement: CST MESSENIA - Coalizione 17 Operazione 32 - Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara, sono collaudabili e con il presente atto se ne certifica l'esito positivo".

Acquisita la nota Prot. n. 1586 del 16/03/2016 del Servizio 1 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con allegata la nota Prot. n. 0004543 del 09/03/2016 del Dipartimento Regionale della Programmazione, tramite la quale il suddetto Dipartimento richiamando i documenti comunitari e nazionali per la chiusura del P.O., ha fornito specifici indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascuno dovrà attenersi al fine di consentire alla stessa Autorità l'invio dei documenti di chiusura alla Commissione Europea nei tempi stabiliti;

Tenuto conto che gli adempimenti prescritti per i Beneficiari pubblici soggetti attuatori, così come peraltro precisato nella citata nota contemplano la redazione del Quadro Economico Finale (QEF) corredato da una relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabili e sui risultati conseguiti, l'adozione di una "Delibera" tramite la quale approvare i suddetti elaborati e provvedere ad altri obblighi meglio specificati negli indirizzi forniti dal Dipartimento Regionale della Programmazione nonché all'aggiornamento ed al completamento dell'inserimento dei dati sul sistema Caronte;

Preso atto del Quadro Economico Finale (QEF) del progetto di "Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di e-governement: CST MESSENIA" sopra meglio specificato, redatto in data 27/10/2016 dal R.U.P., Geom. Tindaro Falliano, unitamente alla Relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabili e sui risultati conseguiti;

Tenuto conto di quanto redatto e relazionato con i suddetti elaborati finali nonché della restante documentazione inerente al progetto presente agli atti d'ufficio;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, che si possa procedere all'assolvimento degli adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 4.2.2.A cui è tenuto questo Ente beneficiario;

propone al Sig. Sindaco

per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono confermate, la determinazione del seguente dispositivo:

Approvare il Quadro Economico Finale (QEF) del progetto di "Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di e-governement: CST MESSENIA" a valere

sul PO FESR 2007 - 2013. Attuazione Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", L.I. 4.2.2.A. - PIST Coalizione 17 Operazione 32 - Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara, (CIG: 548093202C – CUP: I43D11000790002)" - Codice Caronte SI 1 9604, redatto in data 27/10/2016 dal R.U.P., Ing. Tindaro Falliano e qui di seguito riportato:

Quadro Economico Finale (QEF)	
"Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di e-government: CST MESSENIA"	
Coalizione 17 Operazione 32 - Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara	
Descrizione	Costi
Publikompass Fat. n. S004353 del 30/12/2013 - Pubblicazione bando su Gazzetta del Sud	€ 1.473,15
Quotidiano di Sic. Fat. n. 4076 del 31/12/2013 - Pubblicazione bando gara su Quotidiano di Sicilia e il Giornale	€ 1.539,64
Info Fat. n. 16/14S del 13/01/2014 - Pubblicazione bando di gara su Avvenire	€ 915,00
Totale somme spese per pubblicazione di gara (anticipate dal CST Messina e poi rimborsate dal concessionario così come previsto dalla normativa)	€ 3.927,79
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 01/RUP/2014 del 21/07/2014</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 907 del 12/08/2014</i>	
Parcella n. 27/14 del 15/07/2014 - dott.ssa Bilello Rita	€ 2.664,48
Fattura n. 02/2014 del 15/07/2014 - Arch. Danilo Francesco	€ 2.628,13
Prestazione occasionale del 15/07/2014 - Sig. Cappadona Antonello	€ 2.000,00
Prestazione occasionale del 15/07/2014 - Sig. Aiuto Nunzio	€ 1.600,00
Prestazione occasionale del 15/07/2014 - Sig.ra Gregorio Giuseppa	€ 1.600,00
Totale somme spese per Commissione di gara	€ 10.492,61
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 02/RUP/2014 del 21/07/2014</i>	
<i>Mandati di pagamento quietanzati n. 908 - 909 - 910 del 12/08/2014</i>	
Versamento su cc intestato a Regione Siciliana GU Inserzioni - Pubblicazione esito di gara su GURS	€ 560,00
A detrarre somme dovute per spese di gara a carico del concessionario in quanto anticipate dall'amministrazione	€ 732,24
Totale somme spese per pubblicazione esito di gara	€ 1.292,24
<i>Determine di liquidazione del RUP n. 03/RUP/2014 e 04/RUP/2014 del 25/08/2014</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 1444 del 09/12/2014</i>	
GDS Media&Communication Fat. n. 2014/V2/04674 del 30/09/2014 - Pubblicazione esito di gara su Gazzetta del Sud	€ 1.467,66
Info Fat. n. 1649/14S del 15/09/2014 - Pubblicazione esito di gara su Avvenire	€ 610,00
Quotidiano di Sic. Fat. n. 2878 del 16/09/2014 - Pubblicazione esito di gara su Quotidiano di Sicilia	€ 1.151,68
Totale somme spese per pubblicazione esito di gara (anticipate dal CST Messina e poi rimborsate dal concessionario così come previsto dalla normativa)	€ 3.229,34
<i>Determine di affidamento e liquidazione del RUP n. 05/RUP/2014 del 10/12/2014</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 1445 del 09/12/2014</i>	
Fattura n. 01 del 13/11/2014 - Consorzio stabile Nexus Scari	€ 250.000,00
A detrarre somme dovute per spese di gara a carico del concessionario, così come previsto dalla normativa, in quanto anticipate dal CST Messina	-€ 7.157,13
Totale somme spese in acconto per la fornitura relativa al bando di gara	€ 242.842,87
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 01/RUP/2015 del 18/02/2015</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 123 del 20/02/2015</i>	
Fattura n. 03/PA del 23/11/2015 - Consorzio stabile Nexus Scari	€ 290.610,00
Fattura n. 06/PA del 17/12/2015 - Consorzio stabile Nexus Scari	€ 409.390,00
Totale somme spese a saldo per la fornitura relativa al bando di gara	€ 700.000,00
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 02/RUP/2015 del 28/12/2015</i>	
<i>Mandati di pagamento quietanzato n. 1385 - 1386 - 1387 - 1388 del 29/12/2015</i>	
Pubblicazione estratto del bando di gara su GURS	€ 644,00
Pubblicazione estratto del bando di gara su GURI	€ 1.028,15
Quota da versare all'ANAC (ex AVCP) per importo a base d'asta	€ 375,00
Spese al lordo sul personale del Consorzio nel periodo che va dal 01/12/2013 al 20/12/2015 per 5 unità lavorative per 1080 ore lavorate	€ 15.984,00
Spese di cancelleria e consumabili	€ 500,00
Spese quota parte di ENEL e Telecomi compreso internet	€ 3.456,00
Totale somme spese dalla Stazione Appaltante	€ 21.997,15
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 03/RUP/2015 del 28/12/2015</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 1389 del 29/12/2015</i>	
Totale somme spese per l'intero progetto	€ 983.782,00

Approvare la Relazione conclusiva sulle attività del progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabili e sui risultati conseguiti, redatta unitamente ed allegata al presente atto per farne parte integrante;

Prendere atto che l'importo complessivo speso entro il 31.12.2015 è pari a € 995.000,00, ricevuto dalla Regione con:

- Mandato n. 22 del 26/09/2013 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 298.500,00
- Mandato n. 22 del 24/12/2015 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 500.000,00
- Mandato n. 23 del 24/12/2015 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 196.500,00

Attestare la congruità e la coerenza del progetto con quanto finanziato D.R.G. di finanziamento n. 491 del 12 marzo 2013, a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 4.2.2.A;

Dichiarare che il progetto di che trattasi è concluso, che la realizzazione dell'opera prevista, compresa l'acquisizione delle relative forniture, è stata completata, e che è in uso e fruibile dai destinatari della linea di intervento 4.2.2.A. del PO FESR Sicilia 2007/2013;

Prendere atto che questo Ente beneficiario si assume la responsabilità di quanto previsto:

- dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazioni d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
- dagli Art. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del Sistema Caronte;
- dall'Art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;

Dichiarare, altresì, di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

Impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Prendere atto che l'importo complessivo speso entro il 31.12.2015 è pari a € 995.000,00, ricevuto dalla Regione con:

- Mandato n. 22 del 26/09/2013 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 298.500,00
- Mandato n. 22 del 24/12/2015 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 500.000,00
- Mandato n. 23 del 24/12/2015 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 196.500,00

Disporre l'inserimento del presente atto, una volta adottato, e del Quadro Economico Finale corredato della Relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabili e

sui risultati conseguiti, con il medesimo approvati, nella “Sezione Documentale” del sistema Caronte, nonché la trasmissione della suddetta documentazione al Dipartimento Regionale competente.

IL VICE SINDACO

Vista l’assenza del Sindaco, stante l’urgenza;

Vista la determina sindacale n.16 del 29.05.2012, con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Sindaco;

Vista la relazione redatta dal R.U.P., Geom. Tindaro Falliano;

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal RUP, dover far propria la superiore proposta di Determina;

DETERMINA

Approvare il Quadro Economico Finale (QEF) del progetto di “Acquisizione di beni e servizi finalizzati all’e-inclusion e sviluppo di forme associative di e-governement: CST MESSENIA” a valere sul PO FESR 2007 - 2013. Attuazione Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", L.I. 4.2.2.A. - PIST Coalizione 17 Operazione 32 - Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara, (CIG: 548093202C – CUP: I43D11000790002)” - Codice Caronte SI 1 9604, redatto in data 27/10/2016 dal R.U.P., Geom. Tindaro Falliano e qui di seguito riportato:

Quadro Economico Finale (QEF)	
"Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di e-governement: CST MESSENIA"	
Coalizione 17 Operazione 32 - Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico	
Descrizione	Costi
Totale somme spese per pubblicazione di gara (a carico del concessionario)	€ 3.927,79
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 01/RUP/2014 del 21/07/2014</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 907 del 12/08/2014</i>	
Totale somme spese per Commissione di gara	€ 10.492,61
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 02/RUP/2014 del 21/07/2014</i>	
<i>Mandati di pagamento quietanzati n. 908 - 909 - 910 del 12/08/2014</i>	
Totale somme spese per pubblicazione esito di gara	€ 1.292,24
<i>Determine di liquidazione del RUP n. 03/RUP/2014 e 04/RUP/2014 del 25/08/2014</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 1444 del 09/12/2014</i>	
Totale somme spese per pubblicazione esito di gara (a carico del concessionario)	€ 3.229,34
<i>Determine di liquidazione del RUP n. 06/RUP/2014 del 10/12/2014</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 1445 del 09/12/2014</i>	
Totale somme spese in acconto per la fornitura relativa al bando di gara	€ 250.000,00
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 01/RUP/2015 del 18/02/2015</i>	-€ 7.157,13
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 123 del 20/02/2015</i>	€ 242.842,87
Totale somme spese a saldo per la fornitura relativa al bando di gara	€ 700.000,00
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 02/RUP/2015 del 28/12/2015</i>	
<i>Mandati di pagamento quietanzato n. 1385 - 1386 - 1387 - 1388 del 29/12/2015</i>	
Totale somme spese dalla Stazione Appaltante	€ 21.997,15
<i>Determina di liquidazione del RUP n. 03/RUP/2015 del 28/12/2015</i>	
<i>Mandato di pagamento quietanzato n. 1389 del 29/12/2015</i>	
Totale somme spese per l'intero progetto	€ 983.782,00

Approvare la Relazione conclusiva sulle attività del progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabili e sui risultati conseguiti, redatta unitamente ed allegata al presente atto per farne parte integrante;

Prendere atto che l'importo complessivo speso entro il 31.12.2015 è pari a € 995.000,00, ricevuto dalla Regione con:

- Mandato n. 22 del 26/09/2013 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 298.500,00
- Mandato n. 22 del 24/12/2015 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 500.000,00
- Mandato n. 23 del 24/12/2015 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 196.500,00

Attestare la congruità e la coerenza del D.R.G. n. 491 del 12 Marzo 2013, a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 4.2.2.A;

Dichiarare che il progetto di che trattasi è concluso, che la realizzazione dell'opera prevista, compresa l'acquisizione delle relative forniture, è stata completata, e che è in uso e fruibile dai destinatari della linea di intervento 4.2.2.A del PO FESR Sicilia 2007/2013;

Prendere atto che questo Ente beneficiario si assume la responsabilità di quanto previsto:

- dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato,

quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazioni d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

- dagli Art. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del Sistema Caronte;
- dall'Art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;

Dichiarare, altresì, di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

Impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Prendere atto che l'importo complessivo speso entro il 31.12.2015 è pari a € 995.000,00, ricevuto dalla Regione con:

- Mandato n. 22 del 26/09/2013 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 298.500,00
- Mandato n. 22 del 24/12/2015 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 500.000,00
- Mandato n. 23 del 24/12/2015 - Capitolo bilancio regione 612013 pari a € 196.500,00

Disporre l'inserimento del presente atto, una volta adottato, e del Quadro Economico Finale corredato della Relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabili e sui risultati conseguiti, con il medesimo approvati, nella "Sezione Documentale" del sistema Caronte, nonché la trasmissione della suddetta documentazione al Dipartimento Regionale competente.

Dare mandato al Dirigente competente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti.



Il Vice Sindaco
Giuseppe Cacciola